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1. aktivitāte „Esošo tehnoloģiju apskats” ir pabeigta. Tās ietvaros veikta literatūras analīze un sagatavoti 

pārskati saistībā ar elektroapgādes sistēmā paredzētajiem energoelektronikas pārveidotājiem, lēngaitas vēja 

ģeneratoriem, ūdeņraža iegūšanas un uzkrāšanas tehnoloģijām, degvielas elementiem un energosistēmu 

vadības tehnoloģijām un sasniegti šādi projektā paredzētie rezultāti: 

 sastādīts analītisks pārskats par analoģisku sistēmu vadības tehniskajiem risinājumiem pasaulē; 

 sagatavots pārskats par esošajām tehnoloģijām ūdeņraža nodrošināšanai; 

 izstrādāts energoapgādes sistēmas tehniski ekonomiskais pamatojums; 

 sastādīts analītisks pārskats par analoģisku AC-DC, DC – AC un līdzsprieguma paaugstinošo 

pārveidotāju tehniskajiem risinājumiem pasaulē. 

 

 

2. aktivitātes „Līdzsprieguma paaugstinošā pārveidotāja izstrāde” ietvaros veiktas šādas darbības: 

 veicot literatūras analīzi, izvēlēti trīs perspektīvākie līdzsprieguma paaugstinošā pārveidotāja spēka 

shēmas varianti; 

 veikts LLC rezonanses pārveidotāja spēka un vadības sistēmas komponentu aprēķins un izveidots 

atbilstošs detalizēts datormodelis; 

 izgatavota un samontēta divu droseļu divtaktu pārveidotāja ar aktīvo slāpēšanas ķēdi pirmā darba 

versija un uzsākta pārveidotāja prototipa eksperimentālā izpēte; 

veikta vadības sistēmas izstrāde uz DSpace platformas bāzes. Veikti pirmā etapa eksperimentālie 

mērījumi.    
 

Aktivitātes ietvaros sasniegti šādi projektā paredzētie rezultāti:   

 iegūts LR patents par līdzsprieguma paaugstinošā pārveidotāja ieejas līdzsprieguma avota filtra 

shēmu; 

 konferencē „TOPICAL PROBLEMS IN THE FIELD OF ELECTRICAL  AND POWER 

ENGINEERING”, kas notika Pērnavā, Igaunijā, no 2012.gada 16.-20.janvārim prezentēts referāts 

“Comparison of BOOST Converter Realization Variants”.  

 

 

3. aktivitātes „Tehnoloģiskie risinājumi ūdeņraža nodrošināšanai” ietvaros veiktas šādas darbības:  

 veikta ūdeņraža ražošanas un ūdeņraža uzkrāšanas sistēmu konstruēšana; 

 turpināti pētījumi energoefektīva ūdeņraža gāzes ģeneratora un ūdeņraža uzkrāšanas sistēmas 

izveides; 

 apzinātas un analizētas zinātniskajās datu bāzēs atrodamas publikācijas un patentu datu 

bāzēs atrodami izgudrojumu apraksti par dažādām konstrukcijām un materiāliem gāzes 

ģeneratoru un uzkrāšanas sistēmu izveidē; 

 veikti pētījumi ar oriģinālu gāzes ģeneratora barošanas avotu (impulsu), kā arī oriģināliem 

gāzi adsorbējošiem materiāliem (aktivētu silikātu un alumosilikātu); 

 ūdeņraža gāzes ģeneratora korpusa konstrukcijas elementi pirmajā variantā plānoti no 

nerūsējošā tērauda, kuram problēmas sagādā izolējoša aizsargpārklājuma uzklāšana, risināts 

alternatīvs variants, korpusa konstrukcijas elementus veidojot no poliacetāla plastmasas, 

meklējot efektīvus materiālus ūdeņraža uzkrāšanai, atrasts, ka dažādiem dabiskā ceolīta 

paraugiem novērotas atgriezeniskas masas izmaiņas līdz pat 5 sv.% robežās, kas varētu 

liecināt par šo materiālu lietderību izmantošanai ūdeņraža uzkrāšanai; 
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 pabeigts ūdeņraža gāzes ģeneratora korpusa konstrukcijas rasējums un detaļu skices; 

 veiktas pārbaudes 316L tērauda elektrodam ar un bez Al-Ni pārklājuma ilgstošā elektrolīzes 

procesā; 

 atrasts, ka no nepārklāta tērauda elektrolīzes laikā anodam no virsmas izšķīst viss hroms un 

niķelis, turpināti pētījumi efektīviem materiāliem ūdeņraža uzkrāšanai, meklētas metodes 

dabiskā ceolīta aktivizēšanai, vislabākie rezultāti sasniegti ar palādija piedevu – 5 svara % 

izmaiņa, adsorbējot ūdeņradi; 

 Starptautiskā konferencē „Functional Materials and Nano Technologies”, kas notika Rīgā no 2012.g. 

17.-20.aprīlim prezentēti 2 referāti. Par viena ziņojuma rezultātiem sagatavota publikācija un 

iesniegta žurnālam, par otra ziņojuma rezultātiem uzsākts sagatavot publikāciju; 

 Pabeigts ūdeņraža gāzes ģeneratora korpusa konstrukcijas rasējums, detaļu skices, izveidota to 

specifikācija. 

 Turpināti pētījumi par nanopārklājumu ieteiki uz elektrolīzes efektivitāti. 

 Turpināti pētījumi par dabiskā ceolīta ūdeņraža adsorbcijas spēju noteikšanu un palielināšanu. 
 

Aktivitātes ietvaros sasniegti šādi projektā paredzētie rezultāti:   

 starptautiskā konferencē „International Conference on Hydrogen Production (ICH2P-2011)”, kas 

notika Grieķijā, Thesaloniki, no 2011.gada 19.-22. jūnijam, nolasīti 2 referāti: 

 “HYDROGEN SORPTION OF MODIFIED OXIDES” un 

  “CURRENT BEHAVIOUR DURING PULSED DC ELECTROLYSIS OF WATER”; 

 Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta gadskārtējā konferencē, kas notika Rīgā,  2012.gada 

8.-10.februārim nolasīti referāti  „Elektrolīzes efektivitātes pētījumi tērauda elektrodiem ar Raneja 

niķeļa pārklājumu.” un „Ūdeņraža uzglabāšanas tvertnes prototipa funkcionālā shēma.”.  

 Raksts „Catalyst activation of silisilica nano-based pore structure material for hydrogen storage” 

publicēts žurnālā „IOP Conference Series: Materials Science and Engineering” un iekļauts SCOPUS 

datu bāzē ar Nr. DOI 10.1088/1757-899X/23/1/012009. 

 

4. aktivitātes „Ģeneratora un maiņsprieguma – līdzsprieguma pārveidotāja izstrāde” ietvaros veiktas šādas 

darbības: 

 noteikti daudzpolu bezkontakta dubultās barošanas asinhronā ģeneratora un lēngaitas sinhronā 

ģeneratora ar NdFeB pastāvīgiem magnētiem efektivitātes paaugstināšanas veidi, veikta šo 

ģeneratoru tehnisko risinājumu izstrāde;  

 veikta daudzpolu bezkontakta dubultās barošanas ģeneratora uzstādītās jaudas izmantošanas 

koeficienta palielināšana; 

 balstoties uz magnētiskā lauka modelēšanas rezultātiem , noteikts bremzējošā momenta 

nevienmērīgums; 

 veicot eksperimentus ar izstrādāto stendu, iegūti dubultās barošanas asinhronā ģeneratora izejas dati, 

veikta izejas datu analīze un AC/DC pārveidotāja iespējamo risinājumu apskate. 

 lai izstrādājamās ūdeņraža un vēja elektroiekārtas spētu darboties vienoti, veikts esošā 5 kW dubultās 

barošanas asinhronā dzinēja jauns 10kW ģeneratora projekta aprēķins; 

 izstrādāts sinhronā ģeneratora ar pastāvīgajiem magnētiem eksperimentālo pārbaužu stends. 

 sagatavota publikācija par magnētisko sajūgu iespējamo pielietojumu pētāmajā vēja elektroiekārtā 

mehānisko sajūgu vietā; 

 veikti sinhronā ģeneratora ar pastāvīgajiem magnētiem (SĢPM) un divpusējās barošanas asinhronā 

ģeneratora (DBAĢ) eksperimentālie pētījumi; 

 veikts SĢPM eksperimentālo rezultātu salīdzinājums ar DBAĢ sinhronā režīma datiem; 

 veikts 10 kW DBAĢ magnētiskās sistēmas aprēķins; 

 veikts SĢPM radiāla un  tangenciāla pastāvīgo magnētu magnētiskā lauka ietekmes salīdzinājums; 

 veikts DBAĢ vienfāzes un divfāzu sekundārā tinuma salīdzinājums; 

 izstrādāta un testēta SĢPM un DBAĢ pārveidotāja #1 spēka daļa; 

 modelēta DBAĢ pašierosmes sistēma, un veiktas simulācijas ar to; 

 veikti dažādi pētījumi, lai izstrādātu rekomendācijas sinhronā ģeneratora ar pastāvīgajiem magnētiem 

(SĢPM) konstrukcijas izstrādē, ar mērķi sasniegt tā maksimālu darbības efektivitāti; 

 veikti vairāki pētījumi, izstrādājot rekomendācijas dubultās barošanas asinhronā ģeneratora (DBAĢ) 
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konstruktīvai izstrādei, lai sasniegtu maksimālu tā darbības efektivitāti; 

 veikti atšķirīgi pētījumi par pārveidotāju #1, meklējot labākos shēmas uzbūves risinājumus un veicot 

eksperimentālas simulāciju pārbaudes. 

 

Aktivitātes ietvaros sasniegti šādi projektā paredzētie rezultāti:   

 izstrādāts daudzpolu bezkontakta dubultās barošanas asinhronā ģeneratora eksperimentāls paraugs; 

 izstrādāts sinhronā ģeneratora ar pastāvīgiem magnētiem projekts; 

 iesniegts iesniegums patenta piešķiršanai vēja elektroiekārtas izgudrojumam. 

 

5. aktivitātes „Galvenās vadības un komunikāciju sistēmas izstrāde” ietvaros veiktas šādas darbības: 

 sastādīts pārskats par analoģisku sistēmu vadības tehniskajiem risinājumiem pasaulē;  

 izstrādāts vispārināts kopējais sistēmas modelis un uzsākta sistēmas darbības scenāriju analīze un 

optimizācija; 

 optimālas vadības sistēmas arhitektūras izstrādei veikts plašāk izmantoto SCADA vadības sistēmu 

komunikāciju protokolu salīdzinājums un plašāk izmantotās elektroenerģijas uzskaites un kvalitātes 

kontroles aparatūras salīdzinājums; 

 vadības sistēmas arhitektūras izstrādei izvēlēta komunikācijas sistēmas centralizētās vadības (master-

slave) tipa arhitektūra un veikta aparatūras līmeņa komunikāciju protokolu analīze un izvēle; 

 izvērtēti komunikāciju sistēmas reakcijas laiki; 

 izvēlēti vadības kommunikācijas sistēmas aparatūras līdzekļi un to parametri un veikta nepieciešamo 

mērpārveidotāju analīze. 

 

6. aktivitātes „Līdzsprieguma – maiņsprieguma pārveidotāja izstrāde” ietvaros veiktas šādas darbības: 

 izvēlēti divi perspektīvākie līdzsprieguma  – maiņsprieguma pārveidotāja spēka shēmu un to vadības 

algoritmu varianti;  

 izveidoti izvēlētā vadības algoritma datormodeļi un uzsākta modelēšanas rezultātu analīze 

līdzsprieguma-maiņsprieguma pārveidotājam; 

 realizēta līdzsprieguma-maiņsprieguma pārveidotāja prototipa nenoslēgtas regulēšanas cilpas vadība 

(bez atgriezeniskās saites) VHDL valodā, kas ir izmantojama FPGA vadības aparatūras līdzekļiem; 

 izveidots līdzsprieguma-maiņsprieguma pārveidotāja prototipa viens modulis un uzsākta tā 

eksperimentālā testēšana; 

 veikta līdzsprieguma-maiņsprieguma pārveidotāja modelēšanas rezultātu analīze nesimetriskas 

slodzes gadījumiem un identificēti atbilstoši vadības risinājumi; 

 uzsākta silīcija-karbīda (SiC) tranzostoru draiveru izstrāde un testēšana līdzsprieguma-

maiņsprieguma pārveidotāja prototipam uz SiC tranzistoru bāzes; 

 pilnveidots līdzsprieguma-maiņsprieguma daudzlīmeņu pārveidotāja modelis nesimetriskas slodzes 

gadījumiem un izstrādāti atbilstoši vadības risinājumi; 

 veikta uz FPGA programmējamās loģiskās matricas bāzētas vadības sistēmas atgriezeniskās saites 

pārbaude, izmantojot "spriegums-frekvence" pārveidotāju. 

 

7. aktivitātes „Sistēmas kopējā testēšana” ietvaros darbs vēl nav uzsākts. 

 

 

Projektā turpinās darbs pie 2-6 aktivitātes. 7.aktivitāte vēl nav uzsākta. Projekts tiek realizēts atbilstoši 

projekta ietvaros izstrādātajam laika grafikam. 

 
Informāciju sagatavoja: 

Vineta Fortiņa, RTU SAD PIUN projektu vadītāja 

 

Publicēts: 2012.gada aprīlī 


