



Vienošanās par projekta īstenošanu numurs:  
2010/0215/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/039

Projekts „Modulāra lēngaitas elektroģeneratora  
izstrāde vēja turbīnām”

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

RTU PVS ID 1519

### Jaunākie notikumi projektā līdz 2011.gada augustam

**1.aktivitātes „Pētniecība (rūpnieciskais pētījums, eksperimentālā izstrāde un tehniskā priekšizpēte)”** ietvaros ir sasniegti šādi rezultāti:

- sagatavots pārskats par magnētisko ķēžu tehnoloģiskām iespējām, to salīdzinājums;
- izstrādāts ģeneratora magnētisko sistēmu matemātiskais modelis;
- izstrādāts ģeneratora magnētisko sistēmu datormodelis;
- sagatavots pārskats par pasaulē esošiem pārveidotājiem to salīdzinājums;
- sagatavoti 2 energoelektronikas pārveidotāju datormodeļi un to salīdzinājums.

**2.aktivitāte „Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana”** vēl nav uzsākta.

**3.aktivitāte „Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana”** vēl nav uzsākta.

Projektā turpinās darbs pie 1.aktivitātes. Projekts tiek realizēts atbilstoši projekta ietvaros izstrādātajam laika grafikam.

Informāciju sagatavoja:

Vineta Fortiņa, RTU SAD PIUN projektu vadītāja

Publicēts: 2011.gada 31.augustā