



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!



PROJEKTA ĪSTENOŠANAS GAITA PERIODĀ 08.2013-11.2013

Laika posmā no 2013. gada 1. augusta līdz 2013. gada 30. novembrim RTU ERAF projekta «Makrolīdu tipa antibiotiku un pretparazītu līdzekļu izdalīšana no biosintēzes maisījumiem un pussintētisko analoģu ieguve» (vienošanās Nr. 2010/0278/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/045) ietvaros pabeigts darbs pie makrolīdu tipa savienojumu biosintēzes, pirmējās un otrējās attīrīšanas metožu izstrādes.

Papildus minētajam pārskata periodā turpināta un pabeigta makrolīdu grupas modeļsavienojumu ķīmiskā modificēšana un pārbaudītas jauniegūto milbemicīna atvasinājumu antibakteriālās īpašības.

Projekta ietvaros sagatavota EPO patenta pieteikuma dokumentācija.

Sadarbībā ar RTU Stratēģiskās attīstības departamenta Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļu sadarbības iestādē tika iesniegta 7. ceturkšņa progresa atskaite un maksājuma pieprasījums, pieprasījums projekta vienotības grozījumiem, kā arī sagatavota informācija 8. ceturkšņa progresa pārskatam un maksājuma pieprasījumam.